

ДОДАТКОВА УГОДА №3
до договору №18123к від 25.02.2025
на виконання проєктно - вишукувальних робіт

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №13485, за адресою:
вул. Сергія Колачевського, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»

(ДК021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проєктування)

м. Кривий Ріг

« 17 » 06 2025 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: фізична особа - підприємець Курінний Сергій Вікторович (далі - ФОП Курінний С.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 070022 та кваліфікаційного сертифікату Серія АЕ 006749, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №18123к від 25.02.2025 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.10.3), Сторони домовилися подовжити термін виконання своїх зобов'язань та викласти календарний план в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

ФОП Курінний С.В.



/ Курінний С.В.

М.П.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.

М.П.

Додаток №1
до Договору № 18123к від 25.02.2025
з урахуванням додаткової угоди №3

17.06.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проєктно - вишукувальних робіт,
а саме коригування проєктно -кошторисної документації
для об'єкта у закладі охорони здоров'я

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №13485, за адресою:
вул. Сергія Колачевського, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Коригування проєктно-кошторисної документації. Стадія «Робочий проєкт» 1 етап	з моменту підписання Договору	24.03.2025	48 424,49	
2	Коригування проєктно-кошторисної документації. Стадія «Робочий проєкт» 2 етап	з моменту підписання Договору	25.06.2025	112 990,47	
3	Експертиза проєктної документації для будівництва	02.06.2025	25.06.2025	38 402,05	
	ВСЬОГО			199 817,01	

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

ФОП Курінний С.В.



/ Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



М.П.

/ Зельцер Д.Ю.