

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору №1-06 від 21.06.2019
на здійснення авторського нагляду

м. Кривий Ріг

12.12.2019 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, надалі іменоване «Замовник», в особі начальника управління **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Кривбасбудсервіс»**, надалі іменоване «Виконавець», в особі директора **Шуйван Вікторії Василівни**, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, далі разом за текстом – «Сторони», уклали Додаткову угоду №1 про наступне:

1. За згодою Сторін внести зміни в Договір №1-06 від 21.06.2019 на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту: «Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво):

1.1. Зменшити бюджетні зобов'язання за Договором на 2019 рік на 9236,84 грн.

1.2. Пункт 2.1 викласти в наступній редакції :

« 2.1. Вартість Робіт за Договором визначається в Кошторисі витрат, узгоджується протоколом і становить **15631,58 грн.** (П'ятнадцять тисяч шістсот тридцять одна грн. 58коп.), без ПДВ, з них бюджетні зобов'язання 2019 року - **4973,69 грн.** (Чотири тисячі дев'ятсот сімдесят три грн. 69 коп.), без ПДВ;

бюджетні зобов'язання 2020 року - **10657,89 грн.** (Десять тисяч шістсот п'ятдесят сім грн. 89 коп.), без ПДВ (за умови фінансування).»

1.3. Внести відповідні зміни в додатки до Договору : протокол узгодження договірної ціни, план-графік відвідування об'єкту, кошториси витрат (додаються).

1.4. Внести зміни в розділ 8 Договору в частині банківських реквізитів Виконавця, виклавши його у такій редакції :

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ .РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН :

Виконавець:

ТОВ «Кривбасбудсервіс»

50074, м. Кривий Ріг, проспект Миру, 28 прим.293

Код ЄДРПОУ 30950303

UA50 305750 00000 26009060022982 у АТ

КБ «Приватбанк»

м. Кривий Ріг, МФО 305750

2. У всіх інших питаннях Сторони керуються умовами Договору №1-06 від 21.06.2019.

3. Додаткова угода №1 складена у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору №1-06 від 21.06.2019.

4. Термін дії Додаткової угоди №1 – до 31.12.2020, а частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

/ Катькін В.Є.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Директор ТОВ «Кривбасбудсервіс»

/ Шуйван В.В.



ПЛАН-ГРАФІК

відвідування об'єкта:
«Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво)

№ з/п	Найменування робіт	Строки виконання робіт згідно календарного графіку	Кількість осіб	Витрати труда, люд.днів	Вартість робіт, грн.
1	2	3	4	5	6
1.	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту: «Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво)	Липень 2019р.- грудень 2019р.	1	3,5	4973,69
2.	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту: «Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво)	Січень 2020р.- травень 2020р.	1	7,5	10657,89

ЗАМОВНИК:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



ВИКОНАВЕЦЬ:

Директор ТОВ «Кривбасбудсервіс»



ПРОТОКОЛ
узгодження договірної ціни
на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту:
«Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво) за договором
№1-06 від 21.06.2019р.

Ми, що нижче підписалися, від Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради *Катькін Валерій Євгенійович*, і від Виконавця – директор ТОВ «Кривбасбудсервіс» *Шуйван Вікторія Василівна*, засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни на здійснення авторського нагляду в сумі:

15631,58 грн. (П'ятнадцять тисяч шістсот тридцять одна грн. 58коп.), без ПДВ,
з них бюджетні зобов'язання 2019 року: 4973,69 грн. (Чотири тисячі дев'ятсот сімдесят три грн. 69 коп.), без ПДВ;
бюджетні зобов'язання 2020 року: 10657,89 грн. (Десять тисяч шістсот п'ятдесят сім грн. 89 коп.), без ПДВ (за умови фінансування).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем і Замовником.

ЗАМОВНИК:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради


Катькін В.Є.

ВИКОНАВЕЦЬ:

Директор ТОВ «Кривбасбудсервіс»


/ Шуйван В.В.



КОШТОРИС ВИТРАТ
на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту:
«Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво).

Найменування проектної (вишукувальної) організації **ТОВ «Кривбасбудсервіс»**

Чергове число	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількі- сть осіб	Витрати труда, люд.днів	Заробітна плата виконавців, грн.	
					за 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту: «Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво)	Головний інженер проекту (ГПП)	1	11	1350	14850
	Єдиний податок (5,00%)					781,58
	Всього:					15631,58

Кошторис складено за формою 3-П згідно додатку Д ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 та таблиці Ж.3.

П'ятнадцять тисяч шістьсот тридцять одна грн. 58 коп.


ЗАМОВНИК:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради


Катякін В.Є.

ВИКОНАВЕЦЬ:

Директор ТОВ «Кривбасбудсервіс»


/ Шуйван В.В.

КОШТОРИС ВИТРАТ
на здійснення авторського нагляду у 2019р.

Найменування проектної (вишукувальної) організації **ТОВ «Кривбасбудсервіс»**

Чергове число	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількі- сть осіб	Витрати труда, люд.днів	Заробітна плата виконавців, грн.	
					за 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту: «Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво)	Головний інженер проекту (ГПП)	1	3,5	1350	4725,00
	Єдиний податок (5,00%)					248,69
	Всього:					4973,69

Кошторис складено за формою 3-П згідно додатку Д ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 та таблиці Ж.3.

Чотири тисячі дев'ятоєт сімдесят три грн. 69 коп.

ЗАМОВНИК:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

ВИКОНАВЕЦЬ:

Директор ТОВ «Кривбасбудсервіс»



/ Шуйван В.В.

КОШТОРИС ВИТРАТ
на здійснення авторського нагляду у 2020р.

Найменування проектної (вишукувальної) організації **ТОВ «Кривбасбудсервіс»**

Чергове число	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількі- сть осіб	Витрати труда, люд.днів	Заробітна плата виконавців, грн.		
					за 1 день	всього	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту: «Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво)	Головний інженер проекту (ГПП)	1	7,5	1350	10125,00	
	Єдиний податок (5,00%)						532,89
	Всього:						10657,89

Кошторис складено за формою 3-П згідно додатку Д ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 та таблиці Ж.3.

Десять тисяч шістьсот п'ятдесят сім грн. 89 коп.

ЗАМОВНИК:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



Катькін В.Є.

ВИКОНАВЕЦЬ:

Директор ТОВ «Кривбасбудсервіс»



/ Шуйван В.В.