

0

ДОДАТКОВА УГОДА № 2
до договору № 1733 від 26.04.2019

На виконання проектно-вишукувальних робіт «*Нове будівництво модульної котельні на території комплексу будівель та споруд за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.*»

м. Кривий Ріг

24 179
« » 2019 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення (далі – **Замовник**), з одного боку та товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Інстал» в особі директора Мориконь Віталія Степановича, діючого на підставі Статуту, (далі – **Виконавець**) з другого боку, прийшли до згоди щодо внесення до договору № 1733 від 26.04.2019 (далі – Договір) наступних змін:

1. Викласти Додаток 3 «Календарний план на виконання проектно-вишукувальних робіт» до Договору в новій редакції.
2. Інші умови Договору залишити без змін.
3. Дану додаткову угоду складено у трьох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу. Додаткова угода є невід'ємною частиною договору.
4. Дана додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання.

Додатки до цієї додаткової угоди:

1. Календарний план на виконання проектно-вишукувальних робіт.

Юридичні адреси та розрахункові рахунки сторін:

ЗАМОВНИК

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

50101, Україна, м. Кривий Ріг,
пл. Молодіжна, 1
ЄДРПОУ 36220643,
р/р 35425132054659,
в Держказначейській службі України, м. Київ
МФО 820172

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «Торговий Дім Інстал»

53030, вул. Гагаріна, 1, Криворізький
р-н., с. Чкаловка, Дніпропетровська обл.
ЄДРПОУ 33416580, ІНН 331165804188
р/р 26004039571301,
в АТ «УкрСиббанк» м. Кривий Ріг
МФО 351005

Заступник начальника управління



О. Брильков

М.П.

Директор ТОВ «Торговий Дім Інстал»



В. Мориконь

М.П.

[Handwritten signature]

Додаток №3

до Договору № 1733 від 26.04.2019

Ду № 2 24.09.2019

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Нове будівництво модульної котельні на території комплексу будівель та споруд за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Збір вихідних даних	з моменту підписання договору	02.12.19	7 693,22	
2	Топографо-геодезичні роботи	з моменту підписання договору	03.07.2019	25 708,00	
3	Інженерно-геологічні вишукування	з моменту підписання договору	03.07.2019	149 797,93	
4	Виконання проектно-кошторисної документації. Стадія – Робочий Проект 1 етап	з моменту підписання договору	02.12.19	170 827,70	
	2 етап		15.12.19	398 597,94	
5	Експертиза проектної документації	02.12.19	15.12.19	24 346,00	
6	УСЬОГО			776 970,79	

ЗАМОВНИК

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

Заступник начальника управління

М.П.

О. Брильков

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «Торговий Дім Інстал»

Директор ТОВ «Торговий Дім Інстал»

М.П.

В. Мориконь