



ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50101,
тел. (0564) 92 03 19, 92 23 02 ukbmvk@kr.net Код ЄДРПОУ 36220643

Фізичній особі – підприємцю

Дмитру Задніпровському-Кононенку

03142, м. Київ, б-р Вернадського, 73А кв. 4

Щодо договору №1 від 28.09.2020

Договором №1 від 28.09.2020 на виконання проектно-вишукувальних робіт для об'єкту «Реконструкція комплексу будівель, розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр-т Металургів, буд. 2, під центр розвитку креативної економіки з освітніми, науково-дослідними, адміністративними приміщеннями та закладом громадського харчування» обумовлено зобов'язання Замовника надати Виконавцю необхідні вихідні дані для проектування. В свою чергу проектувальник має направити замовнику відповідні розрахунки із визначенням необхідних навантажень, як було передбачено умовами ТД (Додаток 2).

Станом на 15.10.2020 Замовником не отримано зазначених розрахунків і це унеможливило своєчасну підготовку технічних умов для інженерного забезпечення об'єкту.

Крім того, надання містобудівних умов і обмежень для зазначеного об'єкту уповноваженим органом також відтерміновано. Вирішення цього питання відкладено на період до укладення договору суперфіцію та подальшого права користування земельною ділянкою, що є можливим після отримання дозволу на сесії Криворізької міської ради.

Виходячи з того, що Замовник із незалежних від нього причин позбавлений можливості надати у повному обсязі вихідні дані, є доцільним продовжити термін виконання робіт за етапами 2020 року та внести зміни в Календарний план до Договору №1 від 28.09.2020.

Начальник

Валерій Катькін

Управління капітального будівництва
вих. № 17/9-24/742 від 16.10.2020

Ігор Макасеєв, 0564 92 00 97
Лариса Пузанова, 0564 92 02 32

