



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КРИВОРІЖЦИВІЛЬПРОЕКТ»
(ТОВ «КРИВОРІЖЦИВІЛЬПРОЕКТ»)

вул. Купріна, 130, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50045,
Код ПІН 394937704826, ЄДРПОУ 39493770, тел. 067 562 22 00,
kryvorizhcivilproekt@gmail.com

18.12.2020 р. № 183

**В.о. начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради
Макасеєву І.Б.**

50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1

Щодо календарного плану виконання робіт

Між ТОВ «Криворіжцивільпроект» та управлінням капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради укладено договір №17016 від 11.12.2019р. на виконання проєктно - вишукувальних робіт для об'єкту: «Нове будівництво універсального спортивного комплексу, розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006».

У ході реалізації договірних відносин у серпні поточного року нами отримано технічні умови на приєднання зазначеного об'єкта до електричних мереж.

Умовами енергопостачальника визначено можливість підключення, що передбачає проєктування, а в подальшому - погодження з АТ «ДТЕК Дніпровські мережі», підстанції ПС 35/6 кВ та двох трансформаторних підстанцій ТП 6/04кВ.

З об'єктивних причин, пов'язаних із довготривалим виконанням робіт субпідрядною спеціалізованою організацією АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», виконання розділу «Зовнішнє електрозабезпечення» відтерміновано. Строки проєктування збільшено до 180 робочих днів, а погодження з АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» - до 30 днів.

Відсутність на поточний час розділу «Зовнішнє електрозабезпечення» унеможливорює належне завершення проєктно-кошторисної документації в терміни, обумовлені договором №17016 від 11.12.2019 (з урахуванням додаткових угод).

Враховуючи вищевикладене, просимо продовжити терміни виконання проєктно-вишукувальних робіт та внести зміни в календарний план до вищезазначеного Договору шляхом укладання відповідної Додаткової угоди.

**Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»**



А.О.Шевченко

вик. Кучер Л.Ф.
тел. 096 243 33 56

Управління капітального будівництва
вх. № 241/16 від 18.12.2020

