

4

ДОДАТКОВА УГОДА №2
до договору № 007-19 від 20.02.2019

на виконання проектно-вишукувальних робіт

(ДК021-2015: 45200000-9 — Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

м. Кривий Ріг

« 15 » 11 2019 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПБК РЕМПРОЕКТ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора В'язовського Костянтина Володимировича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі заступника начальника управління Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали цей Додаткову угоду №2 про наступне

1. За взаємною згодою Сторін внести зміни в Договір №007-19 від 20.02.2019 на виконання проектно-вишукувальних робіт для об'єкту **«Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеного будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»**:

1.1. Вилучити з Договору кошториси №1, №2, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14

1.2. Зменшити загальну вартість робіт за Договором та бюджетні зобов'язання на 2019 рік на 751 038,40 грн.

1.3. Пункт 3.1. викласти в наступній редакції :

« 3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : **247 912,11 грн.** (Двісті сорок сім тисяч дев'ятсот дванадцять грн. 11 коп) в тому числі ПДВ 20% 41318,68 грн., з них бюджетні зобов'язання 2019 року - 247 912,11 грн.

1.4. Внести відповідні зміни в додатки до Договору : протокол узгодження договірної ціни, календарний план, зведений кошторис.

2. За всіма іншим зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 007-19 від 20.02.2019 року та додатковою угодою.
3. Ця додаткова угода складена в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін і є невід'ємною частиною договору № 007-19 від 20.02.2019 року.
4. До цієї додаткової угоди додаються в якості невід'ємних частин Договору:
 - Додаток №1 - Календарний план №1
 - Додаток №2 - Протокол узгодження договірної ціни
 - Додаток №3 - Зведений кошторис
5. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

ВІД ЗАМОВНИКА :

Заступник начальника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

/ Брильков О.М.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Директор ТОВ «ПБК Ремпроект»



/ В'язовський К.В.

Додаток №1
до Договору № 007-19 від 20.02.2019
з урахуванням додаткової угоди №2
15.11.2019

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
2	Топографо-геодезичні вишукування	20.02.2019	21.05.2019	43511,68	
3	Інженерно-геологічні вишукування	20.02.2019	21.05.2019	44481,02	
4	Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд	20.02.2019	21.09.2019	80823,60	
5	Детальний план території	20.02.2019	15.07.2019	79095,81	
Всього				247 912,11	

ВІД ВИКОНАВЦЯ
Директор ТОВ «ПБК Ремпроект»



/ В'язовський К.В.

ВІД ЗАМОВНИКА
Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Брильков О.М.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту по
об'єкту :

**«Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної
будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропет-
ровська область».**

За договором № 007-19 від 20.02.2019

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – заступник начальника управління капіталь-
ного будівництва виконкому Криворізької міської ради Брильков О.М.

і від особи Виконавця - директора В'язовського К.В.
(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

247 912,11 грн. (Двісті сорок сім тисяч дев'ятсот дванадцять грн. 11 коп)
в тому числі ПДВ 20% 41318,68 грн.,
з них бюджетні зобов'язання 2019 року - 247 912,11 грн.

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Викона-
вцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених за-
вданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова угода до основ-
ного договору на виконання робіт (послуг).

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «ПБК Ремпроект»



/ В'язовський К.В.

ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської ради



Брильков О.М.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС
на проектні і вишукувальні роботи

"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область"

(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проектної та
вишукувальної організації:

ТОВ "ПБК РЕМПРОЕКТ"

№ п/п	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ коштор исів	Повна вартість робіт, грн.		
				вишукувальн их	проектних	всього
1	2	3	4	5	6	7
3	Топографо-геодезичні роботи	"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	3	36259,73		36259,73
4	Інженерно-геологічні роботи	"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	4	37067,52		37067,52
5	Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд	"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	5	-	67 353,00	67 353,00
6	Детальний план території	"Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	6		65913,18	65913,18
	Разом			73332,25	133272,18	206593,43
	Разом					206593,43
	Податок на додану вартість 20%					41318,68
	Всього					247912,11

Всього за зведеним кошторисом **247912,11 грн.** (Деякі сорок сім тисяч дев'ясот дванадцять грн. 11 коп)

(сума прописом)

Керівник проектної організації

В'язовський К.В.

(ПІБ)

Кошторис склав

Голубчикова Л.М.

(ПІБ)

М. П.

