

ДОДАТКОВА УГОДА №5
до договору № 1 від 04.04.2024
про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №84
Криворізької міської ради за адресою: вул. Милашенкова, 57,
м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

« 23 » 06 2025р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління ЗЕЛЬЦЕРА Дениса Юхимовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, і

ВИКОНАВЕЦЬ: фізична особа - підприємець БИХНО Марина Володимирівна (далі – ФОП БИХНО М.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 04.04.2024 (далі - Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (пункт 6.3), враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони дійшли згоди :

1. Внести зміни в календарний план здійснення технічного нагляду та викласти його в редакції, що додається.
2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

ФОП БИХНО М.В.



БИХНО М.В.

М.П.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



ЗЕЛЬЦЕР Д.Ю.

М.П.

Додаток 2 до Договору
№1 від 04.04.2024
з урахуванням додаткової угоди
№5 від 23.06.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта:

«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №84
Криворізької міської ради
за адресою: вул. Милашенкова, 57, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

Види робіт (послуг)	Період виконання	Вартість, грн.
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта у 2024 році	2024 рік : квітень – грудень	454 338,95
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта у 2025 році	2025 рік : лютий – липень	173 417,97
ВСЬОГО		627 756,92

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

ФОП БИХНО М.В.

М.П.



/ БИХНО М.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заспівник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
/ ЗЕЛЬЦЕР Д.Ю.

М.П.

