

**ДОДАТКОВА УГОДА №1
до ДОГОВОРУ № 18168 -ТН від 28.03.2025**

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

**«Реконструкція частини приміщень харчового блоку під рентген-відділення
КП «Криворізька міська лікарня №1» КМР за адресою: площа Визволення,11,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»**

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

22.09.2025 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, і

ВИКОНАВЕЦЬ: фізична особа - підприємець **Бихно Марина Володимирівна** (далі – ФОП Бихно М.В.), платник єдиного податку, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №18168-ТН від 28.03.2025 (далі - Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, пунктом 6.3 Договору, враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони дійшли згоди, що строк завершення робіт з Технічного нагляду - **30.09.2025.**

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ЗАМОВНИКА :



Зельцер Д.Ю.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Бихно М.В.