

ДОДАТКОВА УГОДА №3
до договору № 3/08 від 16.08.2024

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта
«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«16» 19 2025р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління ЗЕЛЬЦЕРА Дениса Юхимовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, і **ВИКОНАВЕЦЬ:** фізична особа - підприємець **БИХНО Марина Володимирівна** (далі – ФОП БИХНО М.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №3/08 від 16.08.2024 (далі - Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, пунктом 6.3 Договору, враховуючи обсяги будівельних робіт на об'єкті, Сторони дійшли згоди внести зміни у Договір:

1. Бюджетні зобов'язання на 2025 рік збільшуються на **36 353,00 грн.** складають 63 853,00 грн.
2. Викласти в іншій редакції :
 - 2.1. Пункт 3.1. :
«3.1. Вартість Технічного нагляду складає **227 386,64 грн.** (двісті двадцять сім тисяч триста вісімдесят шість гривень 64 копійки) без ПДВ, з них бюджетні зобов'язання на 2025 рік – **63 853,00 грн.** за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади.»
 - 2.2. Календарний план здійснення технічного нагляду (Додаток 1).
3. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
4. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

ФОП БИХНО М.В.



БИХНО М.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

М.П.

/ ЗЕЛЬЦЕР Д.Ю.

Додаток 1 до Договору
№3/08 від 16.08.2024
з урахуванням додаткової угоди
№3 від 16.09.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта

«Будівництво ділянки самотісного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

Найменування робіт	Період виконання	Вартість, грн.
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта у 2024 році	2024 рік : серпень - грудень	70 029,29
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта у 2025 році	2025 рік : лютий - грудень	63 853,00
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта у 2026 році	2026 рік : згідно з графіком будівельних робіт	93 504,35
ВСЬОГО		227 386,64

ВІД ЗАМОВНИКА :



/ ЗЕЛЬЦЕР Д.Ю.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ БИХНО М.В.

(підпис)
М.П.