

ДОДАТКОВА УГОДА № 4

до договору №1 від 16.04.2024

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123
Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

24 05
«___» _____ 2025р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: фізична особа-підприємець Бихно Марина Володимирівна (далі – ФОП Бихно М.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 16.04.2024 (далі – Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.6.3), враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони дійшли згоди:

1. Внести зміни в календарний план здійснення технічного нагляду та викласти його в редакції, що додається.
2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ЗАМОВНИКА :



/ Катькін В.Є.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Бихно М.В.

Додаток
до договору №1 від 16.04.2024
з урахуванням додаткової уго-
ди №4 від 27.05.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта

«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123
Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

Види робіт	Період виконання	Вартість, грн.
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта	2024 рік : липень - грудень .	425 777,53
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта	2025 рік : березень - серпень	277 813,85
ВСЬОГО		703 591,38

ВІД ЗАМОВНИКА :



Катькін В.Є.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Бихно М.В.