

**ДОДАТКОВА УГОДА № 5**  
**до договору №1 від 16.04.2024**

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

**«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123**  
**Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18,**  
**м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»**

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

20 08 2025р.

**ЗАМОВНИК:** Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, та

**ВИКОНАВЕЦЬ:** фізична особа-підприємець Бихно Марина Володимирівна (далі – ФОП Бихно М.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 16.04.2024 (далі – Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.6.3), враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони дійшли згоди:

1. Внести зміни в календарний план здійснення технічного нагляду та викласти його в редакції, що додається.
2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ЗАМОВНИКА :**



**Катькін В.Є.**

(підпис)  
М.П.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ :**



**Бихно М.В.**

(підпис)

М.П.

Додаток  
до договору №1 від 16.04.2024  
з урахуванням додаткової уго-  
ди №5 від 20. 08. 2025

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта

**«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123  
Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18,  
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»**

| Види робіт                                      | Період виконання                 | Вартість, грн.    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Технічний нагляд<br>під час будівництва об'єкта | 2024 рік :<br>липень - грудень . | 425 777,53        |
| Технічний нагляд<br>під час будівництва об'єкта | 2025 рік :<br>березень - грудень | 277 813,85        |
| <b>ВСЬОГО</b>                                   |                                  | <b>703 591,38</b> |

ВІД ЗАМОВНИКА :



/ Катькін В.Є.

(підпис)  
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Бихно М.В.

(підпис)  
М.П.