

**ДОДАТКОВА УГОДА №2**  
**до договору № 014-19 від 07.02.2019 р.**  
**на виконання проектно-вишукувальних робіт**

**«Нове будівництво централізованої системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи I – III ступенів №13 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою : вул.Шкільна,27ж»**

(код ДК021:2015:45200000-9 - Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного та незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва )

м. Кривий Ріг

« 04 » 06 2019 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРХІНВЕСТ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Овчаренко О.Є., який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду №2 про наступне :

1. У зв'язку із необхідністю приведення проектної документації у відповідність до рекомендацій Замовника, сторони дійшли згоди внести зміни до календарного плану (Додаток №1) до Договору № 014-19 від 07.02.2019 року.

2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 014-19 від 07.02.2019 року та додатковою угодою.

3. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною договору № 014-19 від 07.02.2019 року.

3. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

4 До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:

- Додаток №1 - Календарний план №1.

**Від Виконавця :**

Директор ТОВ «Архінвест»



/ Овчаренко О.Є.

**Від Замовника :**

Начальник управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  
на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:

«Нове будівництво централізованої системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи  
I – III ступенів №13 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою :  
вул.Шкільна,27ж»

| №<br>з/п | Найменування робіт                | Термін виконання |            | Вартість<br>робіт,<br>грн. | Примітка |
|----------|-----------------------------------|------------------|------------|----------------------------|----------|
|          |                                   | Початок          | Закінчення |                            |          |
| 1        | Коригування робочого проекту      | 07.02.2019       | 15.07.2019 | 76 736,84                  |          |
| 2        | Експертиза проектної документації | 18.04.2019       | 15.07.2019 | 12 876,53                  |          |
| Всього:  |                                   |                  |            | 89 613,37                  |          |

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «Архіввест»



О.Є. Овчаренко

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



В.Є. Катякін

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.