

ДОДАТКОВА УГОДА №4
до договору № 103-18 від 05.11.2018 р.
на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:

«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

(ДК021:25: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація)

м. Кривий Ріг

« 24 » 06 2019 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРХІНВЕСТ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Овчаренко О.Є., який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду №4 про наступне :

1. Внести зміни в Договір № 103-18 від 05.11.2018 р. **«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» :**

1.1. Вилучити кошторис №2 з договору та зменшити вартість робіт на 3410,53 грн.

1.2. Зменшити бюджетні зобов'язання 2019 року на 3410,53 грн.;

1.3. Пункт 3.1 Договору викласти в наступній редакції :

« 3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну :

656 041,49 грн. (Шістсот п'ятдесят шість тисяч сорок одна грн. 49 коп.) без ПДВ

З них бюджетні зобов'язання 2019 року - 236 591,50 грн. (Двісті тридцять шість тисяч п'ятсот дев'яносто одна грн. 50 коп.) без ПДВ.

1.4. Внести відповідні зміни в додатки Договору : календарний план, протокол узгодження договірної ціни, зведений кошторис.

2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 103-18 від 05.11.2018 року та додатковою угодою.

3. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною договору № 103-18 від 05.11.2018 року.

3. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

4 До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:

- Календарний план - Додаток 1,
- Протокол узгодження договірної ціни – Додаток 2,
- Зведений кошторис – Додаток 3,

Від Виконавця :



/ Овчаренко О.Є.

Від Замовника :



/ Катькін В.Є.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН №1

на виконання проектно-вишуквальних робіт по об'єкту:
«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Збір вихідних даних	05.11.2018	02.07.2019	4263,16	
2	Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій	05.11.2018	12.11.2018	261056,04	
3	Топографо-геодезичні роботи	05.11.2018	21.12.2018	16522,10	
4	Інженерно – геологічні роботи	05.11.2018	12.11.2018	78882,00	
5	Виконання робочого проекту: - до експертизи - після експертизи	05.11.2018	21.12.2018 02.07.2019	62989,85 146975,50	
6	Проходження експертизи	21.12.2018	21.05.2019	85352,84	
Всього				656 041,49	

Від Виконавця :

Директор ТОВ «Архінвест»



/ Овчаренко О.Є.

Від Замовника :

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:

Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

за договором № 103-18 від 05.11.2018 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькіна В.Є.

(посада, ПІБ)

і від особи Виконавця - директора ТОВ «Архінвест» Овчаренко О.Є.

(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

656 041,49 грн. (Шістсот п'ятдесят шість тисяч сорок одна грн. 49 коп.) без ПДВ

З них бюджетні зобов'язання 2019 року - 236 591,50 грн. (Двісті тридцять шість тисяч п'ятсот дев'яносто одна грн. 50 коп.) без ПДВ.

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «Архінвест»



Овчаренко О.Є.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС
на проектні і вишукувальні роботи

"Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу "Криворізька інфекційна лікарня №1" Криворізької міської ради за адресою, вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."

(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проектної та вишукувальної організації:

ТОВ "АРХІНВЕСТ"

№ п/п	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, грн.		
				вишукувальних	проектних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Збір вихідних даних	"Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу "Криворізька інфекційна лікарня №1" Криворізької міської ради за адресою, вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	1		4 050,00	4 050,00
2	Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд	"Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу "Криворізька інфекційна лікарня №1" Криворізької міської ради за адресою, вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	3	-	248 003,23	248 003,23
3	Топографо-геодезичні роботи	"Капітальний ремонт будівлі головного корпусу Комунального закладу "Криворізька інфекційна лікарня №1" Криворізької міської ради, вулиця Юрія Камінського, будинок 5, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	4	15 696,00		15 696,00
4	Інженерно-геологічні роботи	"Капітальний ремонт будівлі головного корпусу Комунального закладу "Криворізька інфекційна лікарня №1" Криворізької міської ради, вулиця Юрія Камінського, будинок 5, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	5	74 938,00		74 938,00
5	Робочий проект (РП)	"Капітальний ремонт будівлі головного корпусу Комунального закладу "Криворізька інфекційна лікарня №1" Криворізької міської ради, вулиця Юрія Камінського, будинок 5, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	6		199467,00	199467,00
6	Розрахунок вартості експертизи	"Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу "Криворізька інфекційна лікарня №1" Криворізької міської ради за адресою, вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	7а		78385,20	78385,20
7	Виконання функцій Замовника на експертизу РП	"Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу "Криворізька інфекційна лікарня №1" Криворізької міської ради за адресою, вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	8		2700,00	2700,00
	Разом					623239,43
	Єдиний податок 5%			(623239,43 x 5,2631579/100)		32802,00
	Всього					656041,43

Всього за зведеним кошторисом: 656 041,49 грн. (Шістьсот п'ятдесят шість тисяч сорок одна грн. 49 коп.)

Директор ТОВ "АРХІНВЕСТ"

Головний інженер проекту

Кошторис склав

Овчаренко О.Є.

(ПІБ)

Лисогор І.Ю.

(ПІБ)

Голубчикова Л.М.

(ПІБ)

