

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору №1 від 18.06.2019
на виконання проектно-вишукувальних робіт
ДК021-2015: 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт

м. Кривий Ріг

« 05 » _____ 08 _____ 2019 р.

Фізична особа-підприємець **Кравцов Володимир Вікторович**, що іменується в подальшому **Виконавець**, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду №1 про наступне:

1. За згодою Сторін внести зміни в Договір №1 від 18.06.2019 на виконання проектно-вишукувальних робіт :

1.1. Змінити назву об'єкту та викласти пункт 1.3. в наступній редакції :
«1.3. Об'єкт проектно-вишукувальних робіт:
«Нове будівництво котельні №3, розташованої на проспекті Металургів, 2 в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області»

1.2. Внести відповідні зміни в додатки Договору, а саме: Протокол узгодження договірної ціни (Додаток №1), Календарний план (Додаток №2), Зведений кошторис на проектні та вишукувальні роботи (Додаток №3), Кошторис на виконання робіт - Графічні матеріали з ТЕП площі земельної ділянки під розміщення об'єкта (Додаток №3.1), Кошторис на проектні (вишукувальні) роботи – Детальний план території (Додаток №3.2), виклавши їх в новій редакції.

2. У всіх інших питаннях Сторони керуються умовами Договору №1 від 18.06.2019.

3. Додаткова угода №1 складена у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

4. Термін дії Додаткової угоди №1 – до 31.12.2019, а частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

5. Додаткова угода №1 набуває чинності з дати її підписання обома Сторонами і є невід'ємною частиною Договору №1 від 18.06.2019 р.

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Фізична особа-підприємець

/ Кравцов В.В

Додаток №1
до Договору № 1 від 18.06.2019
з урахуванням Додаткової угоди №1
від 05.08.2019р.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт,
а саме виготовлення проектної документації для об'єкту
**«Нове будівництво котельні №3, розташованої на проспекті Металургів, 2
в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області»**

за Договором № 1 від 18.06.2019 року

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

(посада, ПІБ)

і від особи Виконавця - Фізична особа-підприємець Кравцов В.В

(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі


сімдесят дев'ять тисяч чотирьох шістьдесят дев'ять гривень 53 копійок
(сума прописом)

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт (послуг).

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець



Кравцов В.В

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Катькін В.Є.




Додаток №2 до Договору №1 від 18.06.2019р.
з урахуванням Додаткової угоди №1 05.08.2019р

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт,
а саме виготовлення проектної документації для об'єкту:
**«Нове будівництво котельні №3, розташованої на проспекті Металургів, 2
в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області»**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Графічні матеріали з ТЕП площі земельної ділянки	з моменту підписання договору	45 календарних днів	25579,00	
2	Детальний план території	з моменту отримання дозволу на розробку детального плану території	90 календарних днів	53890,53	
Всього з урахуванням податків:				79469,53	

ВІД ВИКОНАВЦЯ
Фізична особа -підприємець



Кравцов В.В

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Катякін В.Є.

КОШТОРИС НА ВИКОНАННЯ РОБІТ

«Нове будівництво котельні №3, розташованої на проспекті Металургів, 2
в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області».
Графічні матеріали з ТЕП площі земельної ділянки під розміщення об'єкта


(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: **ФОП Кравцов В.В**

Найменування організації замовника: **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**

Чергове число	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконав- ців	Витрати труда, люд. місяців або люд. днів	Кошторисна вартість, грн.	
					за 1 місяць або за 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Графічні матеріали з ТЕП площі земельної ділянки під розміщення об'єкта	Головний архітектор	1	8	1350	10800
		Провідний архітектор	1	10	1350	13500
Разом						24300,00
Єдиний податок за ставкою 5%						1279,00
Разом (з урахуванням податку)						25579,00

Вартість робіт: **25579,00 (двадцять п'ять тисяч п'ятсот сімдесят дев'ять грн.)**

Кошторис склав  **Кравцов В.В**

ПК "Проект-ХХІ" (7.3.2)

стор.1
Форма № 2-П
ПР№14 КФ2№1

КОШТОРИС

НА ПРОЕКТНІ (ВИШУКУВАЛЬНІ) РОБОТИ

"Нове будівництво котельні №3, розташованої на проспекті Металургів, 2 в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області".
Детальний план території.

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації – **ФОП Кравцов**

Найменування організації замовника - **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**

Чергове число	Характеристика об'єкта будів- ництва або виду робіт	Назва документа обґрунту- вання та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Проект детального плануван- ня району з територією 2.7371 га у складі: Схема розміщення району, що проектується, (центра) у плані населеного пункту (1,0%) Ескіз забудови з планом чер- воних ліній (37,5%) Розпланувальне креслення червоних ліній (0,5%) Схема організації руху транс- порту і пішоходів (5,5%) Схема інженерних мереж та споруд і використання підзем- ного простору (5,0%) Схема вертикального плану- вання (1,7%) Пояснювальна записка; техні- ко-економічні показники (16,5%) <u>Розрахунковий показник:</u> 2,7371 [1 га]	ЗЦПРБ р.40 т.9 п.1; А=1614; В=120; к=1 - Робочий проект; к=32,9 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №3) Індекс пе- рерахунку кошторисної вартос- ті проектно-планувальних робіт; к=0,7 до об'єму; к=1,01 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1	$(1614 + 120 * (0,4 * 30 + 0,6 * 2,7371)) * 1 * 0,677 * 32,9 * 0,7 * 1,01$	51196,0
	Разом			51196,0
	Єдиний податок 5%: $51196,00 * 5/100 / (1 - 5/100)$			2694,53
	Всього з урахуванням податків			53890,53

Всього за кошторисом: П'ятдесят три тисячі вісімсот дев'яносто грн. 53 коп.

Кошторис склад

Кравцов В.В

ПК "Проект-ХХІ" (7.3.2)

стор. 1
Форма №1-П
ПРН № 14

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС НА ПРОЕКТНІ ТА ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ

«Нове будівництво котельні №3, розташованої на проспекті Металургів, 2
в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області»


(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проектної та вишукувальної організації – ФОП Кравцов В.В

Замовник - Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Чергове число	Стадія проектування та перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, тис.грн.		
				вишукувальних	проектних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	«Нове будівництво котельні №3, розташованої на проспекті Металургів, 2 в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області». Детальний план території	Проект детального планування району з територією 2.7371 га	2П	0,000	51,196	51,196
2	«Нове будівництво котельні №3, розташованої на проспекті Металургів, 2 в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області». Графічні матеріали з ТЕП площі земельної ділянки під розміщення об'єкта	Графічні матеріали з ТЕП площі земельної ділянки під розміщення об'єкта	3П	0,000	24,300	24,30
Всього:				0,000	75,496	75,4
Єдиний податок 5%: 75496,00 * 5/100 / (1 - 5/100)						3,973
Всього з урахуванням податків						79,469

Всього за зведеним кошторисом : Сімдесят дев'ять тисяч чотириста шістдесят дев'ять грн. 5: коп.

Кошторис склав  Кравцов В.В