

ДОДАТКОВА УГОДА №2

до договору № 018-20 від 31.07.2020 р.

на виконання проектно-вишукувальних робіт

(ДК021-2015: 45215000-7 – Будівництво закладів охорони здоров'я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень)

м. Кривий Ріг

« 25 » 11 2020 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРХІНВЕСТ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Овчаренко О.Є., який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, а разом - Сторони, уклали Додаткову угоду №2 про наступне :

1. Внести зміни в Договір №018-20 від 31.07.2020 р. «Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області» :

1.1. Замінити кошторис №1 на кошторис №1а та кошторис №2 на кошторис №2а

1.2. Внести відповідні зміни в додатки Договору : календарний план, протокол узгодження договірної ціни, зведений кошторис.

2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору №018-20 від 31.07.2020 року.

3. Додаткова угода №2 складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. До цієї Додаткової угоди додаються в якості невід'ємних частин :

- Календарний план - Додаток 1,
- Протокол узгодження договірної ціни – Додаток 2,
- Зведений кошторис – Додаток 3,
- Кошторис №1а – Додаток 4.
- Кошторис №2а – Додаток 5.

Від Виконавця :

Директор ТОВ «Архінвест»



/ Овчаренко О.Є.

Від Замовника :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

12.08.2020

12.08.2020

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт,
а саме коригування робочого проекту
по об'єкту :

«Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з урахуванням ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Коригування робочого проекту 1 етап	31.07.2020	25.09.2020	29999,52	
2	Коригування робочого проекту 2 етап	31.07.2020	05.10.2020	73300,33	
3	Експертиза проектно-кошторисної документації	04.09.2020	02.10.2020	6674,40	
Всього:				109974,25	
в т.ч. ПДВ 20%:				18329,04	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «Архінвест»



/ Овчаренко О.Є.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт,
а саме коригування робочого проекту по об'єкту :

«Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»

Дог № 018-20 від 31.07.2020 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Архінвест» Овчаренко О.Є.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

109974,25 грн. (Сто дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят чотири грн.25 коп.) в т.ч. ПДВ 20% - 18329,04 грн.

З них бюджетні зобов'язання 2020 року - 109974,25 грн. (Сто дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят чотири грн.25 коп.) в т.ч. ПДВ 20% - 18329,04 грн.

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт (послуг).

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «Архінвест»



/ Овчаренко О.Є.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

Форма №1-П

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС
на коригування робочого проекту

"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м, Кривому Розі Дніпропетровської області."

(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проектної та вишукальної організації:

ТОВ "АРХІНВЕСТ"

№ п/п	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, грн.		
				вишукувальних	проектних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Робочий проект (РП) в т.ч. Розділ "Пожежна сигналізація"; "Зовнішні мережі (водопостачання, каналізація, телефонізація)"; "Благоустрій території" у складі відповідно ДБН А.2.2.3-2014 Додаток Д	"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м, Кривому Розі Дніпропетровської області."	1а		86083,21	86083,21
2	Витрати на оплату вартості експертизи РП	"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м, Кривому Розі Дніпропетровської області."	2а		5562,00	5562,00
Разом						91645,21
ПДВ 20%						18329,04
Всього						109974,25

Всього за зведеним кошторисом: 109974,25 грн. (Сто дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят чотири грн.25 коп.)

Директор ТОВ "АРХІНВЕСТ"

Головний інженер проекту

Кошторис склад

М. П.

Овчаренко О.С.

(ПІБ)

Лисогор І.Ю.

(ПІБ)

Голубчикова Л.М.

(ПІБ)

Форма № 2-П

КОШТОРИС №1а
на проектні (вишукувальні) роботи

"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м, Кривому Розі Дніпропетровської області."

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ТОВ "Архінвест"

№ п/п	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м, Кривому Розі Дніпропетровської області." клас наслідків СС1 Вартість будівельних робіт за гл.1-9 = 8792,908 тис.грн. Розрахункова база: 8792,908 = 8792,908 тис.грн.	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Табл. А.1, п.5, гр.3 Коефіцієнт коригування робочого проекту-21,5% Архітектурно-будівельна частина: 7,2% Водопровід і каналізація: 4% Опалення і вентиляція: 6% Кошторисна частина: 5%	Вартість проектних робіт: Усереднений відсотковий показник: $0,045534 = (4,800 + (8792,908 - 5000,000) / (15000,000 - 5000,000)) \cdot (4,150 - 4,80) / 100$ Розрахунок: $0,045534 \cdot 8792,908 \cdot 100 \cdot 1 \cdot 0,215$	86083,21
Всього по позиціях кошторису				86083,21
ПДВ 20%				17216,64
Разом з ПДВ				103299,85

Всього за кошторисом: Сто три тисячі дев'яносто дев'ять грн., 85 коп.

Керівник проектної організації

Овчаренко О.Є.

Кошторис склав

Голубчикова Л.М.
(ПІБ)



КОШТОРИС №2а

Розрахунок вартості державної експертизи

На виконання експертизи проекту будівництва

«Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області.»

На підставі Зміни №2 ДСТУ Б Д. 1.1-7:2013 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво" (наказ Міністерства України від 17 червня 2016 р. № 161 та з урахуванням листа №7/15-6135 від 09.06.2017)

Складено розрахунок вартості проведення експертизи проекту будівництва по всім напрямкам (клас СС1)

№	Найменування	Розрахунок вартості	Значення
1	2	3	4
1	Вартість експертизи	ПР1 Вартість будівельних робіт, глави 1-9, тис. грн. ПР2 Вартість устаткування, глави 1-9, тис. грн. ПР3 Вартість будівництва, глави 1-9, тис. грн. ПР4 Відсоток вартості устаткування в вартості будівництва, % (ПР2/ПР3)*100,0 ПР5 Частка вартості устаткування, що додається до вартості будівельних робіт, % ПР6 Розрахункова база, тис. грн. ПР1+ПР2*ПР5/100,0 ПР7 Корируючий коефіцієнт, враховуючий стадію проектування ПР8 Корируючий коефіцієнт, враховуючий повторну експертизу ПР10 Відсотковий показник вартості експертизи (0,082-(0,082-0,050)/(15000-5000)*(ПР6-5000) Вартість експертизи, грн. 0,073 x 8792,908 x 10	5368,050 3424,858 8792,908 39 0 5368,050 1,1 - 0,073 5562,00
		ПДВ 20%	1112,40
		Разом з ПДВ	6674,40

Всього за розрахунком: 6674,40 (Шість тисяч шістсот сімдесят чотири грн. 40 коп.)

Директор ТОВ «АРХІНВЕСТ»



Овчаренко О.Є.