

ДОДАТКОВА УГОДА №7
до договору № 026-18 від 13.04.2018
на виконання проектно-вишукувальних робіт

**«Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико -санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою: вул.
Дружби,2 в м.Кривому Розі Дніпропетровської області»**

(код ДК021:2015:45200000-9 - Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного та незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

м. Кривий Ріг

«18» 07 2019 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРХІНВЕСТ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Овчаренко О.Є., який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі заступника начальника управління Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду №7 про наступне :

1. Внести зміни в Договір № 026-18 від 13.04.2018 р. **«Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико -санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби,2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області» :**

1.1. Замінити кошторис 2а на кошторис 2б на загальну суму 1318,95 грн. та зменшити вартість робіт на 73,46 грн.;

1.2. Пункт 3.1 договору викласти в наступній редакції :

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну :

447 087,04 грн. (Чотириста сорок сім тисяч вісімдесят сім грн. 04 коп.) без ПДВ

З них бюджетні зобов'язання 2019 року - 254 008,78 грн. (Двісті п'ятдесят чотири тисячі вісім грн. 78 коп.) без ПДВ.

1.4. Внести відповідні зміни в додатки Договору : календарний план, протокол узгодження договірної ціни, зведений кошторис.

2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 026-18 від 13.04.2018 року та додатковими угодами до нього.

3. Додаткова угода №7 складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною договору № 026-18 від 13.04.2018 року.

4. До цієї Додаткової угоди додаються в якості невід'ємних частин :

- Календарний план - Додаток 1,
- Протокол узгодження договірної ціни – Додаток 2,
- Зведений кошторис – Додаток 3,
- Кошторис №2б – Додаток 4.

Від Виконавця :

Директор ТОВ «Архінвест»



/ Овчаренко О.Є.

Від Замовника :

Заступник начальника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Брильков О.М.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби 2 в м. Кривому Розі».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Збір вихідних даних	17.04.2018	21.07.2019	3 478,95	
2	Містобудівний розрахунок	17.04.2018	17.10.2018	10 300,51	
3	Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій	17.04.2018	24.09.2018	33 954,23	
4	Топографо-геодезичні роботи	24.04.2018	20.09.2018	4 853,58	
5	Інженерно – геологічні роботи	24.04.2018	20.09.2018	40 567,04	
6	Виконання робочого проекту: - до експертизи - після експертизи	10.05.2018	17.11.2018 21.07.2019	103 402,90 241 273,41	
7	Проходження експертизи	18.02.2019	21.05.2019	9 256,42	
Всього				447 087,04	

Від Виконавця :

Директор ТОВ «Архінвест»



/ Овчаренко О.Є.

Від Замовника :

Заступник начальника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Брильков О.М.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:

**Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико -санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою
вул. Дружби,2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області**

за договором № 026-18 від 13.04.2018 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькіна В.Є.

(посада, ПІБ)

і від особи Виконавця - директора ТОВ «Архінвест» Овчаренко О.Є.

(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

447 087,04 грн. (Чотириста сорок сім тисяч вісімдесят сім грн. 04 коп.) без ПДВ

З них бюджетні зобов'язання 2019 року - 254 008,78 грн. (Двісті п'ятдесят чотири тисячі вісімдесят вісім коп.) без ПДВ.

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «Архінвест»



Овчаренко О.Є.

ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Брильков О.М.

Додаток №3 до Договору № 026-18 від 13.04.2018 р.

з урахуванням Додаткової угоди №7

18.07.2019

Форма №1-П

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС
на проектні і вишукувальні роботи

"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області."

(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проектної та
вишукувальної організації:

ТОВ "АРХІВЕСТ"

№ п/п	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ коштор исів	Повна вартість робіт, грн.		
				вишукувальн их	проектних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Збір вихідних даних	"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області."	1		2052,00	2052,00
2	Витрати на оплату вартості ТУ (Згідно розрахунків КП "Кривбасводоканал")	"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області."	26		1253,00	1253,00
3	Містобудівний розрахунок	"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області."	3	-	9785,48	9785,48
4	Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд	"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області."	4	-	32256,52	32256,52
5	Топографо-геодезичні роботи	"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області."	5	4610,90		4610,90
6	Інженерно-геологічні роботи	"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області."	6	38538,69		38538,69

7	Робочий проект (РП) в т.ч. Розділ "Пожежна сигналізація"; "Зовнішні мережі (водопостачання, каналізація, телефонізація)"; "Благоустрій території" у складі відповідно ДБН А.2.2.3-2014 Додаток Д	"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області."	7		327442,50	327442,50
8	Витрати на оплату вартості експертизи РП	"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області."	8a		7767,60	7767,60
9	Виконання функцій Замовника на експертизу РП	"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області."	9		1026,00	1026,00
Разом						424732,69
Єдиний податок 5%						22354,35
Всього						447087,04

Всього за зведеним кошторисом: 447 087,04 грн. (Чотириста сорок сім тисяч вісімдесят сім грн. 04 коп.)

Директор ТОВ "АРХІВЕСТ"

Головний інженер проекту

Кошторис склав



(підпис)

(підпис)

(підпис)

Овчаренко О.Є.

(ПІБ)

Володін В.О.

(ПІБ)

Голубчикова Л.М.

(ПІБ)



Додаток №4 до Договору № 026-18 від 13.04.2018 р.
з урахуванням Додаткової угоди №7

18. 07. 2019

Форма № 2-П

КОШТОРИС №26
витрати на оплату вартості ТУ

"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико -санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби,2 в м.Кривому Розі Дніпропетровської області"

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ТОВ "Архінвест"

№ п/п	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Витрати на отримання вихідних даних для проектування мереж водопостачання, каналізації	Вартість технічних умов КП "Кривбасводоканал"	Згідно рахунку №89	1253,00
Всього по позиціях кошторису				1253,00
Єдиний податок 5%				65,95
Разом				1318,95

Всього за кошторисом: одна тисяча триста вісімнадцять грн. 95 коп.
(сума прописом)



Керівник проектно-організаційної
Кошторис склав

М. П.

(підпис)

(підпис)

20 г.



Овчаренко О.Є.

Голубчикова Л.М.
(ПІБ)