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     Рішення виконкому міської ради
                                                                                                                                        
 19.01.2022 №2

З А Х О Д И
щодо підготовки об’єктів теплопостачання міста до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 років
	№ п/п
	Назва заходу
	Одиниця виміру
	Очікуваний результат
	Термін виконання

	1


	Підготовка котелень – усього, у тому числі:
- комунальних; 

- відомчих  
	од.
	98
	01.04.2022– 31.08.2022

	
	
	од.
	72
	01.04.2022– 31.08.2022

	
	
	од.
	26
	01.04.2022– 31.08.2022

	2
	Капітальний та поточний ремонт котлів  – усього, у тому числі:

- комунальних котелень; 

- відомчих котелень
	од.
	5
	01.04.2022– 31.08.2022

	
	
	од.
	3
	01.04.2022– 31.08.2022

	
	
	од.
	2
	01.04.2022– 31.08.2022

	3
	Підготовка теплових  мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – усього, у тому числі: 

- комунальних підприємств; 

- відомчих підприємств
	км
	632,925
	01.04.2022– 31.08.2022

	
	
	км
	340,049
	01.04.2022– 31.08.2022

	
	
	км
	292,876
	01.04.2022– 31.08.2022

	4
	Заміна теплових  мереж – усього, у тому числі мережі котелень:
- комунальних;

- відомчих 
	км
	15,0
	01.04.2022– 31.08.2022

	
	
	км
	8,0
	01.04.2022– 31.08.2022

	
	
	км
	7,0
	01.04.2022– 31.08.2022

	5
	Відновлення ізоляції теплових мереж – усього, у то-му числі мережі:
- комунальні;

- відомчі
	км
	17,0
	01.04.2022– 31.08.2022

	
	
	км
	10,0
	01.04.2022– 31.08.2022

	
	
	км
	7,0
	01.04.2022– 31.08.2022

	6
	Підготовка теплових пунктів 
	од.
	101
	01.04.2022– 31.08.2022


Керуюча справами виконкому 




Тетяна Мала
