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ПОЛОЖЕННЯ
про тимчасову робочу групу з реалізації проєкту 
«Збільшення інвестиційної привабливості індустріального парку «Кривбас»

4. Організація роботи тимчасової робочої групи

4.1. Формою діяльності тимчасової робочої групи є засідання.
4.2. Тимчасова робоча група проводить засідання за необхідності.
4.3.	Рішення тимчасової робочої групи оформлюються у вигляді протоколів, які підписують голова тимчасової робочої групи або один із заступників (у разі його відсутності) та секретар.
4.4. Протокол засідання веде секретар тимчасової робочої групи.
4.5.	 Члени тимчасової робочої групи виконують протокольні доручення голови тимчасової робочої групи, готують статистичні дані, матеріали, вивчають питання реалізації проєкту та доповідають голові тимчасової робочої групи про хід його впровадження.
4.6. Засідання вважаються повноважними, якщо в них бере участь не менше половини складу тимчасової робочої групи.

5. Відповідальність та обов’язки тимчасової робочої групи

5.1.	Голова тимчасової робочої групи:
5.1.1.	Контролює хід виконання проєкту.
5.1.2.	Погоджує детальний план реалізації проєкту.
5.1.3.	Несе відповідальність за координацію роботи за проєктом, його невиконання та недосягнення цілей і завдань детального плану проєкту.
5.1.4. Має право в разі необхідності скликати засідання тимчасової робочої групи.
5.2.	Члени тимчасової робочої групи:
5.2.1.	Розробляють детальний план проєкту.
5.2.2.	Готують щомісячний звіт про хід виконання проєкту та надають його на розгляд голові тимчасової робочої групи.
5.2.3.	Беруть участь у розробці детального плану реалізації проєкту, погоджують з головою тимчасової робочої групи хід його реалізації, відстежують досягнення або відхилення від детального плану реалізації проєкту, повідомляють голову тимчасової робочої групи про виявлені ризики, вирішують поточні питання впровадження проєкту.
5.2.4.	Несуть відповідальність за порушення термінів виконання постав-лених завдань, несвоєчасне виявлення ризиків і проблем упровадження проєкту чи неефективне виконання детального плану його реалізації.
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