
ДОДАТКОВА УГОДА №1 
до договору № 19012к від 06.06.2025 

на виконання проєктно-вишукувальних робіт 
«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 

Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18, 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» 

(ДК021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проектування)

м. Кривий Ріг « » 2025 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворі­
зької міської ради в особі заступника начальника управління ЗЕЛЬЦЕРА Дениса 
Юхимовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра­
їні» та Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектбуд- 
вишукування» в особі директора КУРІННОГО Сергія Вікторовича , що діє на підс­
таві Статуту, з другого боку, (далі разом - Сторони), уклали цю додаткову угоду до 
договору №19012к від 06.06.2025 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Поста­
новою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особли­
востей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, перед­
бачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму 
воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасу­
вання»,зі змінами, умовами Договору (п.10.3), Сторони домовилися подовжити 
термін виконання своїх зобов’язань та викласти календарний план в редакції, що до­
дається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по 
них свої зобов’язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юри­
дичну силу, і є невід’ємною частиною Договору.

ВІД ЗАМОВНИКА:ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування»

Заступник начальника
будівництва 

ї міської ради

/ Зельцер Д.Ю.



Додаток №1
до Договору № 19012к від 06.06 2025

з урахуванням додатково ї угоди №1 
, £Г&,

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно - вишукувальних робіт, 
а саме коригування проектно -кошторисної документації для об’єкта

«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 
Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18, 

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

№ 
з/п

Найменування робіт Термін виконання Вартість , 
грн.

Примітка
початок закінчення

1 Коригування проектно- 
кошторисної документації. 
Робочий проект

з моменту підпи­
сання Договору 25.07.2025 134 750,18

2 Експертиза проектно- 
кошторисної документації 15.07.2025 25.07.2025 65 106,69

ВСЬОГО
199 856,87

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування»

-MextHQip

Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник-начальника
управління капітального будівництва 
виконкому Криворізької міської ради
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