
ДОДАТКОВА УГОДА №5
до договору № 19014к від 31.03.2025

на виконання проєктно-вишукувальних робіт
«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №84 

Криворізької міської ради за адресою: вул. Милашенкова, 57, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл.»

(ДК021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проектування)

м. Кривий Ріг « /о » 0$2025 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворі­
зької міської ради в особі начальника управління КАТЬКІНА Валерія Євгенійовича, 
що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Поло­
ження, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектбуд- 
вишукування» в особі директора КУРІННОГО Сергія Вікторовича , що діє на підс­
таві Статуту, з другого боку, (далі разом - Сторони), уклали цю додаткову угоду до 
договору №19014к від 31.03.2025 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Поста­
новою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особли­
востей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, перед­
бачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму 
воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасу­
вання»,зі змінами, умовами Договору (п.10.3), Сторони домовилися подовжити 
термін виконання своїх зобов’язань та викласти календарний план в редакції, що до­
дається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по 
них свої зобов’язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юри­
дичну силу, і є невід’ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування»

/ '.р/РР/і'' Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва . .. .виконкому Криворізької міської ради

//,$ s' У\

Г‘ Ш І? і '\\% t\ ІРШМуу/
> 1 Катькін В. Є.



Додаток №1 
до Договору № 19014к від 31.03.2025

з урахуванням додаткової угоди №5

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

на виконання проектно - вишукувальних робіт, 
а саме коригування проектно -кошторисної документації для об’єкта 

«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №84 
Криворізької міської ради за адресою: вул. Милашенкова , 57, 

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

№ 
з/п

Найменування робіт Термін виконання Вартість , 
грн.

Примітка
початок закінчення

1 Коригування проектно- 
кошторисної документації. 
Стадія «Робочий проект»

з моменту підпи­
сання Договору 25.08.2025 138 583,32

2 Експертиза проектної 
документації для будівни­
цтва

0Е08.2025 25.08.2025 59 509,49

ВСЬОГО
198 092,81

ВІД ВИКОНАВЦЯ: ВІД ЗАМОВНИКА:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування»

Начальник

/ Катькін В.Є.

будівництва 
ї міської ради


